

D o d a t o k č. 1
k ZMLUVE O DIELO č. NSP_32_2021
uzavretá v zmysle § 536 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Zmluvné strany:

1. Objednávateľ :

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec

Nemocničná 18, 07701 Kráľovský Chlmec

V zastúpení riaditeľkou :

Mgr. Ing. Klárou Hencelovou, MHA

IČO:

45737967

DIČ:

2023441673

IČ DPH:

SK 2023441673

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka a.s.

Číslo účtu IBAN:

SK87 7500 0000 0040 2949 6626

BIC –SWIFT:

CEKOSKBX

Zapísaná v OÚ Košice v Registri mimovládnych neziskových organizácií, registračné číslo OVVS/6/2012

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Reviko Group. s r.o.

Močarianska 1549, 071 01 Michalovce

Zastúpená :

Ladislav Sivák, konateľ

IČO :

45324573

IČ DPH:

SK 2022935827

Banka:

ČSOB

Č. účtu:

SK36 7500 0000 0040 1182 0555

zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Košice I. Vložka č. Sro/24779/V

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa na základe predchádzajúceho rokovania dohodli, že menia **Článok III.**
Termín celkového ukončenia prác zo dňa 14.12.2021 nasledovne:

Článok III.

VYKONANIE PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl. II tejto zmluvy .

Deň začiatku vykonávania diela: 22.11.2021


Termín celkového ukončenia prác: 11.02.2022

V ostatných článkoch zmluva ostáva nezmenená.

Dodatok k zmluve je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno si ponechá zhotoviteľ.

Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok k zmluve uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na základe súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.

V Kráľovskom Chlmci, dňa 13.12.2021



Objednávateľ

Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Mgr.Ing. Klára Hencelová, MHA, riaditeľ

Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec
Nemocničná 8, 077 01 Kráľovský Chlmec
IČO: 45737967

 **REVIKO GROUP, S.A.O.**
spoločnosť revízných technikov
Močariarska 1549
071 01 MICHALOVCE
IČO:45324573 IČ DPH:SK2022935827

Zhotoviteľ

Ladislav Sivák, konateľ



Nemocnica s poliklinikou n.o.
Kráľovský Chlmec
Nemocničná 18

Michalovce:
10.12.2021

Vec:
Oznámenie

Týmto Vám oznamujeme, že stavebné práce na diele " Rádiodiagnostické oddelenie – stavebné úpravy " sa predĺžia z dôvodu omeškania dodávateľov (dvere, bariérové záclony, elektroinštalačný materiál pre RTG pracovisko) v súvislosti s pandemickou situáciou, t.z. , že predmetné dielo nebude odovzdané v dohodnutom termíne.

Predpokladaný termín ukončenia diela je 11.02.2022

S pozdravom

 **REVIKO GROUP, s.r.o.**
spoločnosť revíznych technikov
Močariarska 1549
071 01 MICHALOVCE
IČO: 45 324 573, IČ DPH: SK2022935827

Reviko Group s.r.o.
Ladislav Sivák